

Informe Resumen del Proyecto

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA, PRODAPEN

FECHA DE INICIO: Agosto de 1998

FECHA DE TÉRMINO: Abril del 2004

AREA DE INFLUENCIA: Cantones Peninsulares Guanacastecos: Nicoya, Carrillo, Santa Cruz, Nandayure y Hojancha.

OBJETIVO GENERAL:

“Potenciar las capacidades de las organizaciones de productores, intermediarias financieras y prestadoras de servicios para lograr un mayor desarrollo socio productivo de los pequeños productores”.

COSTO TOTAL: \$10.712.124

PRINCIPALES RESULTADOS POR TIPO DE CLIENTE

Agosto 98 a Enero del 2002

A. Organizaciones Productivas:

Desde el arranque del proyecto se han atendido, más de 60 organizaciones productivas en el proceso de “Fortalecimiento de la capacidad organizativa, administrativa y empresarial”. El nivel de avance con estas organizaciones es el siguiente:

- ☒ 55 organizaciones formularon sus planes de desarrollo empresarial para su fortalecimiento desde el punto de vista organizativo, administrativo, productivo, financiero y de comercialización.
- ☒ 6 están en proceso de formulación de sus planes de desarrollo, con el apoyo de los técnicos del proyecto.
- ☒ 17 organizaciones en ejecución de sus planes de desarrollo, mediante la contratación de un acompañamiento gerencial por parte de PRODAPEN y hasta el momento han logrado avances concretos en los siguientes campos:
 - ✓ Introducción de herramientas e instrumentos de control interno, para el mejorar su funcionamiento orgánico-administrativo.
 - ✓ Análisis de la viabilidad desde el punto de vista económico de las actividades productivas desarrolladas.

- ✓ Mejoramiento de la producción, mediante la introducción de nuevas técnicas de producción, valor agregado y un mejor manejo de la actividad productiva.
- ✓ Mejoramiento de las condiciones de comercialización, que implican mejorar la presentación del producto, diseño de marca, establecimiento de contactos de mercado y venta del producto.
- ✓ Incremento en los volúmenes de producción y ventas.
- ✓ Mejoramiento de condiciones de infraestructura y equipo (inicio de construcción de galpones para pequeñas granjas, locales para pequeña industria, porquerizas y otros)
- ✓ Mayor acceso a crédito, formulación de proyectos para financiamiento, identificación de fuentes, apoyo en las gestiones de crédito.

Total de población atendida: 999 socios de organizaciones productivas que están en ejecución de sus planes de desarrollo y que han recibido capacitación.

B. Bancos Comunales:

1. Para el fortalecimiento de la capacidad de prestación de servicios de los bancomunales, durante este período se ha trabajado en lo siguiente:
 - ☒ 19 bancomunales participan en el plan de fortalecimiento básico¹. De estos 6 concluyeron los 4 módulos del plan, 9 bancomunales han concluido 4 de los 4 módulos. Estos módulos generan capacidades en las organizaciones para la creación de instrumentos a lo interno del banco para su ordenamiento, tales como: reglamentos internos, controles, venta de acciones, diagnóstico de la situación legal, solicitudes de crédito de acuerdo a necesidades, tarjetas de control de pago y desembolsos, análisis de morosidad, política de crédito, etc.
 - ☒ 6 Bancomunales finalizaron el curso de contabilidad básica, con el cual se espera que en cada bancomunal al menos 2 personas tengan la capacidad de registrar, elaborar e interpretar los estados financieros de la organización. Esto permitirá que el bancomunal disponga de información financiera de manera oportuna para la toma de decisiones. Con base en los resultados de este primer curso, éste se ejecutará con 10 bancomunales más.
2. La modalidad de capacitación y desarrollo basada en un compromiso individual del socio con relación a la compra de acciones y el pago puntual de sus créditos, unido a una eficiente administración crediticia ha tenido gran aceptación dentro de los bancomunales y comienza a brindar sus primeros frutos, entre ellos se pueden mencionar los siguientes:
 - ☒ Incremento en la capitalización promedio por socio, pasando de \$20.000 al inicio del proceso (finales del 99) a \$65.000, esto genera una mayor capacidad en la organización para acceder recursos externos.
 - ☒ Desarrollo de capacidades a lo interno de los Bancomunales, para el manejo de herramientas básicas a nivel organizativo, legal, administrativo y financiero que permitan un adecuado funcionamiento del banco.
 - ☒ Cambio de actitud en los miembros de los bancomunales alrededor de su concepción del desarrollo de la organización y de su compromiso con la misma.
 - ☒ Cambio de visión en relación al desarrollo del bancomunal, en el sentido que debe desempeñarse como una empresa que brinda servicios y paga utilidades a sus socios.
 - ☒ Los bancomunales se han convertido en la única posibilidad de acceso al crédito a un sector del pequeño productor muy importante para PRODAPEN.

¹ El plan de fortalecimiento básico está constituido por 4 módulos de capacitación, que le permiten a los bancomunales la creación de los instrumentos y herramientas necesarios para un adecuado manejo del banco.

3. Se diseñó una segunda fase de fortalecimiento de los bancomunales, enfocada hacia la elaboración y ejecución de un plan de desarrollo financiero, este plan se basará en una proyección financiera sobre la capitalización y necesidades crediticias potenciales a las cuales el bancomunal se enfrentará en este periodo. Tomando como base la experiencia y demanda de crédito en periodos anteriores.

Total de población atendida: 378 socios de bancomunales

C. Prestadoras de Servicios Financieros:

1. Se a brindado atención a 3 prestadoras de servicios Financieros, que han iniciado el proceso con PRODAPEN en diferentes momentos y que han logrado avanzar en aspectos específicos, tales como:

☒ **Asociación para el Desarrollo Sostenible de la Región Chorotega, ODRES:**

- a) Se apoyó la organización con la contratación de dos instructores uno en el área de crédito y otro en el área administrativa (hasta diciembre del 2000)
- b) Se evaluó con la organización los alcances del plan de desarrollo y se determinó que las contrataciones no habían provocado los efectos esperados.
- c) Se logró reestructurar la gestión de cobro y se redujeron los índices de morosidad promedio anual, aunque no de manera sostenida.
- d) La organización ha tomado conciencia sobre la necesidad de un adecuado manejo de la información, lo cual la llevó a tomar la decisión de adquirir un software para el sistema de información, que le permite llevar la contabilidad y la administración de cartera en forma integral, e) En este momento el apoyo está suspendido a solicitud de la organización, debido a que esta está sufriendo un proceso de reorganización interno.

- ☒ **El Centro de Promoción y Desarrollo Campesino, CEMPRODECA, se apoyó en la elaboración de un diagnóstico integral, un Plan Estratégico y un Plan Operativo; así como para la Instalación de un Sistema de Información Automatizado, para los sistemas de crédito, contable e inventarios, esto con el fin de que la organización cuente con instrumentos de planificación y administración que orienten su accionar y faciliten la toma de decisiones.**

Además se apoyó mediante el concurso para la contratación de 3 profesionales: Instructor Gerencial, Ingeniero Agrónomo e Instructor de planta para apoyar el Centro de Acopio y distribución de hortalizas y frutas; sin embargo se declaran desiertos por falta de oferentes.

- ☒ **Cooperativa de Caficultores de Cerro Azul, COOPECERROAZUL, esta organización es atendida por PRODAPEN, como una prestadora de servicios financieros y como una prestadora de servicios en el área productiva. En el área de servicios financieros el apoyo brindado, ha estado enfocado, a la contratación de un acompañamiento gerencial, cuyos logros han sido:**

- a) Ajustes al Plan Estratégico y Operativo
- b) Creación de una comisión para la reestructuración de la cartera de crédito, la cual formuló una propuesta de adecuación de cartera cliente por cliente.

2. Se ha brindado capacitación en servicio a estas organizaciones en los siguientes campos:
Administración de Cartera, Uso de Software de Información, Planificación Estratégica y Operativa, Gestión Empresarial.

Con estas organizaciones lo que se busca es fortalecer su funcionamiento orgánico-administrativo, para que tengan una mayor capacidad para acceder recursos externos y que a la vez brinden los servicios de créditos, ya sea a los bancos comunales (ODRES) o a los pequeños productores (CEMPRODECA y COOPECERROAZUL)

Total de población atendida: 479 socios de Prestadoras de Servicios Financieros

D. Prestadoras de Servicios Públicas y Privadas

Se han atendido 17 Prestadoras de Servicios Públicas y Privadas en el proceso de "Fortalecimiento de la capacidad organizativa, administrativa y empresarial. El nivel de avance con estas organizaciones es el siguiente:

☒ 10 organizaciones:

- ✓ CAC Santa Cruz
- ✓ Municipalidad de Carrillo
- ✓ Municipalidad de Santa Cruz
- ✓ Municipalidad de Hojancha
- ✓ Municipalidad de Nicoya
- ✓ Municipalidad de Nandayure
- ✓ CAC de Nicoya
- ✓ Colegio Técnico Profesional de Hojancha
- ✓ Colegio Técnico Profesional de Carrillo
- ✓ ECADES

Organizaciones están en ejecución de los planes de desarrollo formulados

☒ 2 organizaciones:

- ✓ ASOTEMPISQUE
- ✓ COOPEPILANGOSTA R.L.

Organizaciones con la propuesta de coejecución en proceso de refrendo ante la Contraloría General de la República.

☒ 1 organización:

- ✓ COOPECERROAZUL R.L.

Organización en coejecución.

☒ 4 organizaciones:

- ✓ COOPEPENIN
- ✓ Colegio de Villarreal
- ✓ Cámara de Comercio de Nicoya
- ✓ COOPEGAN

Están en proceso de contratación para la formulación de planes de desarrollo o planes estratégicos.

Otros logros a nivel del Area de Influencia del Proyecto y a Nivel Regional

- ☒ En el área de infraestructura: Los logros han sido los siguientes:
 - ✓ 32 obras de infraestructura apoyada en la ejecución, con lo cual se benefician aproximadamente 1200 familias.
 - ✓ Obras de Infraestructura en atención a la emergencia provocada por el Huracán Michelle, ver detalle adjunto en informe de infraestructura.
- ☒ Se contrató al Proyecto Estado de la Nación para la elaboración del informe sobre el Estado de la Región Chorotega en Desarrollo Humano Sostenible. Con lo cual la región cuenta con información sistematizada sobre aspectos económicos, sociales, ambientales, organizativos y otros. Además se creó una comisión denominada Guanacaste 2050, que tienen como objetivo dar continuidad al proceso iniciado con la formulación de dicho informe, facilitando un proceso de planificación regional y buscando el establecimiento de un espacio de concertación de los diferentes sectores de la sociedad, en la búsqueda de una propuesta de desarrollo regional participativo.
- ☒ Se formuló un plan de desarrollo ganadero, que sirve como marco de referencia para que las cámaras de ganaderos y otras organizaciones o instituciones que desarrollan acciones en esta área, establezcan sus prioridades.
- ☒ Se formuló un plan de desarrollo hortifrutícola, que sirve como marco de referencia para que las organizaciones o instituciones que desarrollan acciones en esta área, establezcan sus prioridades.
- ☒ Apoyo a la Feria Agroindustrial Hojancha 2001, que consistió en la organización del evento en coordinación con el Programa de Desarrollo Rural y otras entidades del sector agropecuario. La promoción y divulgación del evento a nivel local y nacional. La preparación de las organizaciones apoyadas por el proyecto para la participación en la actividad, mediante la confección de brochures, mejoramiento de la presentación de los productos, elaboración de videos y otros medios para la difusión de los productos de los participantes. Además durante el evento se organizaron espacios de encuentro entre productores y compradores, entre fuentes formales de financiamiento y productores o intermediarias financieras locales. Estos encuentros ya están produciendo algunos frutos, tales como negociaciones entre las organizaciones y algunas de las instituciones participantes.
- ☒ Están en ejecución 3 proyectos pilotos, que beneficiarán a los pequeños productores, estos son:
 - ✓ Sandía Bajo riego: Los efectos más importante son: a) cambio tecnológico de riego por gravedad a riego por goteo, lo cual implica un mayor aprovechamiento del agua para el cultivo, mayor producción y una mejor fertilización a través del riego (fertirriego), b) Incremento en volúmenes de producción y productividad por ha, c) mejoramiento de los

canales de comercialización y precios, d) introducción y adopción por parte de los productores del uso de registros de costos e ingresos en el manejo de las actividades agrícolas, e) Introducción de otras técnicas para el manejo del cultivo, en cuanto a preparación del terreno, distancias de siembra, manejo de plagas y enfermedades, etc, f) mayor conocimiento de los productores en el uso de las nuevas técnicas de producción.

- ✓ Chile Picante (Invernadero): cambio tecnológico, con la introducción de un invernadero con las condiciones básicas para el manejo de plántulas para abastecer de materia prima a la Asociación y a otros productores de la zona.
- ✓ Agricultura orgánica, las organizaciones participantes han logrado lo siguiente: a) mayor conocimiento de los productores en el uso de las nuevas técnicas de producción, b) 3 organizaciones han adoptado y continúan utilizando técnicas de producción orgánica. (1ha Cerro Negro y 1ha Junquillal), d) Se establecieron contactos formales con una empresa comercializadora de productos orgánicos (Comercio Alternativo).

En general los proyectos piloto generan información y experiencia, para adaptarla posteriormente a otros productores atendidos por el proyecto. Ya que con estas experiencias se espera la realización de todo un análisis desde el punto de vista técnico, financiero y de comercialización sobre la viabilidad de un cultivo bajo ciertas condiciones predeterminadas.

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

PEQUEÑAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON PLANES DE DESARROLLO ELABORADOS

DICIEMBRE, 2001

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	NR. ASOCIADOS			ACTIVIDAD PRINCIPAL	CANTON
	H	M	TOTAL		
1.Asociación de Pequeños Productores de San Pedro.	15	0	15	Ganado, Caña y Pasto	Nandayure, San Pedro
2.Cooperativa de Pescadores de Puerto Thiel	18	0	18	Pesca Artesanal Tradicional en el Golfo de Nicoya.	Nandayure,Puerto Thiel
3. Asociación de Productores de Talolinga	4	9	13	Repostería, Granja Avícola, Cuero	Nicoya, Talolinga
4. Grupo de Mujeres de Sabana Grande	0	4	4	Producción de gallinas en granja y cerdos	Nicoya, Sabana Grande
5.Grupo de Mujeres de Quebrada Bonita	0	4	4	Granja Avícola y Cerdos	Nicoya, Quebrada Bonita
6. Asociación de Productores de Moracia	6	3	9	Producción de hortalizas	Nicoya, Moracia
7.Grupo de Productores de Santa Elena	4	0	4	Café y Hortalizas	Nicoya, Santa Elena
8.Grupo de Productores Orgánicos de Cerro Negro	5	3	8	Hortalizas	Nicoya, Cerro Negro
9.Grupo de Productores Orgánicos de la Esperanza.	4	0	4	Hortalizas	Nicoya, La Esperanza
10. Grupo de Mujeres de Pto. Jesús	0	16	16	Interés en desarrollar proyecto de Ostras y otros	Nicoya, Puerto Jesús
11.Grupo de productores de Acoyapa	8	0	8	Ganado,Sandia	Nicoya, Acoyapa
12. Asociación de Mujeres de de Hojancha	0	17	17	Confección de ropa	Hojancha, Centro
13. AMEGA AGRI - Sardinal de Carrillo	11	7	18	Producción de hortalizas	Carrillo, Sardinal
14.Asociación de Productores de Corralillos	8	2	10	Producción de pollos de engorde (en proyecto)	Carrillo, Corralillo
15.Cooperativa de Servicios Múltiples de Río Palmas R.L.	14	14	28	Ganadería, Caña de azúcar, horticultura	Carrillo, Río Palmas
16.Grupo de Productores y Productoras de Palmira	2	13	15	Elaborar y empacar productos a partir de hortalizas y frutas.	Carrillo, Palmira

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS ATENDIDAS (Acumulado a Noviembre 2000)

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	NR. ASOCIADOS			ACTIVIDAD PRINCIPAL	CANTON
	H	M	TOTAL		
17. Asociación de productores agropecuarios de Río Cañas Viejo	3	3	6	Granos Básicos	Carrillo, Río Cañas Viejo
18. Asociación de horticultores de San Blas	7	4	11	Siembra de Chile Picante	Carrillo, San Blas
19. Grupo de Productores y Productoras de Palmira	2	13	15	Proyecto de procesamiento de frutas y hortalizas	Carrillo, Palmira
20. Asociación de Agricultores y Servicios las Palmas	9	16	25	Siembra de Arroz	Carrillo, Las Palmas
21. Grupo Conservacionista Río Cañas	7	2	9	Protección del río Cañas y Microempresa Turística	Carrillo, Río Cañas
22. Cámara de Pescadores de Guanacaste	236	12	248	Pesca Artesanal Costera y de Mar Abierto.	Carrillo. Playas del Coco
23. Asociación de Pescadores de San Juanillo	39	13	52	Pesca Artesanal Costera	Santa Cruz, San Juanillo
24. Asociación de Desarrollo Integral de Ostional	115	95	210	Extracción y Comercialización de huevos de tortuga	Santa Cruz, Ostional
25. Asociación Conservacionista las Baulas- Matapalo	11	5	16	Ecoturismo	Santa Cruz, Matapalo
26. Asociación de las Delicias, 27 de abril	12	4	16	Producción de hortalizas con riego por goteo (area 5ha)	Sta Cruz, 27 de Abril
30. Asociación de Productores Asentamiento Santa María	12	2	14	Ganadería y horticultura	Sta Cruz, Asentamiento Santa María
27. Asociación de Productores 27 de abril	7	8	15	Horticultura	Sta Cruz, 27 de Abril
28. Asociación de Productores del Socorro.	15	1	16	Producción de piña	Santa Cruz, El Socorro
29. Asociación de Agricultores de la Florcita	18	5	23	Producción de hortalizas	Santa Cruz, Junquillal
30. Asociación de Agricultores de los Angeles	18	7	25	Hortalizas, ganadería, avicultura y manualidades	Santa Cruz, Los Angeles
31. Grupo de Agricultores y Ganaderos de Portegolpe	9	4	13	Agricultura y Ganadería	Santa Cruz, Portegolpe
TOTAL					

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA
ORGANIZACIONES CON PLANES DE DESARROLLO ELABORADOS
A ENERO 2002

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN	N° ASOCIADOS			ACTIVIDAD PRINCIPAL	CANTON
	H	M	TOTAL		
1. Asociación de Mujeres El Porvenir	0	7	7	Vivero de ornamentales, frutales y maderables	Nandayure, El porvenir
2. Asociación de Pequeños Productores del Porvenir	14	0	14	Siembran caña, procesan y comercializan dulce.	Nandayure, El porvenir
3. Grupo de Mujeres Productoras de la Moravia	0	12	12	Agricultura de Subsistencia	Nandayure, Moravia.
4. Productores de Pollos del Carmen	1	2	3	Crianza y comercialización de pollo de granja	Nandayure, El Carmen
5. Grupo comercializadores de Carne Carmen	2	2	4	Matanza y comercialización de carne	Nandayure, El Carmen
6. Asociación de Mujeres de Quebrada Grande	0	9	9	Siembra, cosecha y comercialización de paste	Nandayure, Quebrada Grande
7. Asociación de Pequeños Productores de la Virginia	3	2	5	Producción de piña	Nicoya, La Virginia
8. Asociación de Productores de Moracia	6	3	9	Producción de hortalizas	Nicoya, Moracia
9. Asociación de Mujeres de Corralillo	1	9	10	Panadería	Carrillo, Corralillo
10. Asociación de Productores de Ortega	10	2	12	Caña, Ganadería, Ecoturismo	Santa Cruz, Ortega

**LISTA DE BANCOMUNALES ATENDIDOS DESDE EL COMPONENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2001**

CANTON	BANCOMUNAL	CARTERA	PATRIMONIO	NUMERO DE SOCIOS		
				MUJERES	HOMBRES	TOTAL
Carrillo	BANBE S.A	231.000,00	1.250.000,00	5	16	21
Santa Cruz	JUNQUIBAN	2.511.000,00	1.411.562,00	4	15	19
	BANPORTEGO	790.000,00	790.000,00	8	14	22
	BANDELI	678.906,00	1.850.000,00	7	18	25
Nicoya	BANUVI	2.660.000,00	2.660.000,00	2	15	17
	SERBATECO	841.000,00	841.000,00	6	13	19
	BIECUA	170.000,00	170.000,00	10	14	24
	BANCOBA	381.000,00	1.200.000,00	8	18	26
	BANCOMORA	2.820.000,00	3.203.000,00	12	16	28
	JUNTABAN	670.000,00	1.118.988,00	5	16	21
	BANCOCESA	1.271.000,00	1.465.000,00	3	20	23
	BANFLORI	302.000,00	750.000,00	4	10	14
	BANCURI	500.000,00	500.000,00	6	12	18
	SANABAN	1.079.000,00	1.140.000,00	6	13	19
	BANES	2.320.000,00	2.953.000,00	10	12	22
	BANCASA	1.330.000,00	1.810.000,00	2	12	14
Hojancha	BANPROSI	1.040.000,00	1.093.000,00	9	8	17
Nandayure	Sn Rafael	385.000,00	385.000,00	1	9	10
	BANCOTA	219.000,00	219.000,00	6	14	20
TOTAL		20.198.906,00	24.809.550,00	114	265	379

Patrimonio promedio por socio	65.460,55
Credito promedio por socio	53.295,27
Patrimonio promedio por BC	1.305.765,79
Cartera promedio por BC	1.063.100,32

**LISTA DE INTERMEDIARIAS ATENDIDAS DESDE EL COMPONENTE DE SERVICIOS FINANCIEROS
AL 30 DE DICIEMBRE DE 2001**

CANTON	ORGANIZACIÓN	CARTERA	PATRIMONIO	NUMERO DE SOCIOS		
				MUJERES	HOMBRES	TOTAL
HOJANCHA	CEMPRODECA	65.500.000,00	116.000.000,00	71	125	196
NANDAYURE	COOPECERROAZUL	140.000.000,00	13.750.000,00	20	104	124
TOTAL		205.500.000	129.750.000	91	229	320

Patrimonio promedio por socio	405.468,75
Credito promedio por socio	642.187,50
Patrimonio promedio por BC	6.828.947,37
Cartera promedio por BC	10.815.789,47

Apoyo en Obras de Infraestructura

**OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
PRIORIDADES PARA EL AÑO 2002**

Cantón	Fecha de demanda	Monto Estimado	Periodo Presupuestario	Observaciones
NICOYA				
Construcción de camino entre Belén y las Juntas de Belén	23 de oct	4.299.000,00	2002	Por acuerdo de la JEL, las obras de Nicoya se dejan para el 2002, se recomienda someter nuevamente al ETIL, con el fin de ajustar al disponible presupuestario del 2002
Reparación del Puesto de Hámaca en las Juntas de Belén sobre el Río Nosara	23 de oct	150.000,00	2002	
Tanque para almacenamiento de agua potable en la Esperanza Norte	23 de oct	650.000,00	2002	
Rehabilitación del camino entre los Angeles y Vista del Mar	23 de oct	pendiente de presupuesto	2002	
Total Estimado		5.099.000,00		
SANTA CRUZ				
Materiales para puente s/rfo En Medio	27 de set	137.933,55	2002	Por acuerdo de la JEL, las obras de Nicoya se dejan para el 2002, se recomienda someter nuevamente al ETIL, con el fin de ajustar al disponible presupuestario del 2002
Puente s/quebrada terciopelo	26 de set	137.933,55	2002	
Lastreado de 3 km, Las Delicias	26 de set	1.332.917,70	2002	
Puente La Lechuza, San Juan	26 de set	1.265.000,00	2002	
Puente s/Rio Rosario	26 de set	3.187.022,00	2002	
				Estudios y gestión de recursos por PRODAPEN Y MOPT
Lastreado de 3,4km en Portegolpe	26 de set	10.024.722,40	2002	Estudios y aporte de recursos para iniciar obra
Puente s/quebrada las Pilas	26 de set			
Total Estimado		15.947.595,65		
CARRILLO				
Reparación de camino y alcantarillado en el Asentamiento de Daniel Otober	5 de oct	pendiente de presupuesto	2001	No hay clara definición si se trata la ruta sobre las casas (definido por Renán Alcaldesa manifiesta que en el momento en Chavarría) ó la ruta de las parcelas (definido por problema se comunicará con PRODAPEN para así dar continuidad al proceso Francisco Ramos)
Reparación de camino y alcantarillado en el asentamiento Hacienda Filadelfia	5 de oct	9.262.880,00	2001	
Lastreado de camino El Guácimo, Escabadero, 2km	5 de oct		2001	Se debe verificar si es camino privado
Total Estimado		9.262.880,00		
NANDAYURE				
Asent. La Roxana, Cabezales en 5 pasos de alcantarilla	6 de set		2001	se hará el estudio y los presupuestos de cada obra, sobre la base de los montos, se someterá nuevamente al ETIL, con el fin de ajustar al disponible presupuestario, tanto del 2001, como del 2002
Relastreo y cuneteado Los Angeles-San Joseito, Matasanos	6 de set		2001	
Lastreo y cuneteado Los Angeles-Rincón	6 de set		2001	
Lastreo y cuneteado Los Angeles, Camona, Ruta Vieja	6 de set		2001	
Lastreo Los Angeles-Los Rodríguez	6 de set		2001	
Total Estimado				
HOJANCHÁ				
Monte Romo-El Socorro	6 de set		2001	Se ha coordinado con la Municipalidad la compra de bienes para apoyo a la Municipalidad, con el fin de que esta ejecute las obras con la supervisión del Proyecto.
Monte Romo-Mercaderes-Cementerio	6 de set	3.000.000,00	2001	
Monte Romo-Huacas-Estrada	6 de set		2001	
Total Estimado		3.000.000,00		

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS Y EN PROCESO
EN EL PERIODO DE LA EMERGIA DEL HURACAN MICHAEL-OCTUBRE 2001

CANTON DE NICOYA				
COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
Chira	Acueducto rural	1.050.000,00	13	Condiciones de Salud básicas para la población
Cerro Negro			80	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
	Limpieza 1k.camino cafetalero-Cerro Negro	90.000,00		
	Limpieza de 4k. Caminos cafetaleros-Colas de Gallo	360.000,00		
	Alcantarillado camino Los Angeles-Cerro Negro	1.751.000,00		
	Colocación de tubería y rellenos-Los Angeles-Cerro Neg.	950.000,00		
San Lorenzo	Puente sobre río	2.350.000,00	20	Mejorar las condiciones para transporte de productos y de personas de la comunidad. Zona de producción granos básicos y hortalizas
Las Juntas-Belén	Puente de hamaca sobre río Nosara	150.000,00	30	Mejorar las condiciones para transporte de productos y de personas de la comunidad. Zona de producción granos básicos y plantaciones maderables
TOTAL CANTON DE NICOYA		6.701.000,00		

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS Y EN PROCESO
EN EL PERIODO DE LA EMERGIA DEL HURACAN MICHAEL-OCTUBRE 2001

CANTON DE FILADELFIA				
COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
1.- Parcelas del IDA: Coopeplanes, Coopeasantana, Coopeabate. 5kilometros de camino 2.- Ruta 21: Cantarrana, Corralillo, Parcelas del IDA. 7 kilómetros de camino 3.- Río Cañas: La Piragua, Parcelas del IDA. 5 kilómetros de camino 4.- Santa Ana: Guanilama, camino a la Mora. 4 kilómetros de camino	Combustible	1.800.000,00	Municipalidad no reportó el #	Mejorar las condiciones para transporte de productos y de personas de la comunidad. Zona de producción granos básicos, frutas y caña de azúcar.
	Alquiler de Maquinaria	1.200.000,00		
TOTAL CANTON DE CARRILLO		3.000.000,00		
CANTON DE SANTA CRUZ				
COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
La Esperanza	Polducto para acueductos rurales	422.630,00	25	Condiciones de Salud básicas para la población
	Tanque para acueducto rural	650.000,00		
Los Angeles -Vista Mar	Limpieza de 4k. Caminos cafetaleros	215.625,00	20	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
	Limpieza 1k. camino para captación acueducto rural	53.906,25		
	Limpieza 1k. Camino cafetalero-Los Alvarez	53.906,25		
	Limpieza 3k.camino cafetalero-Daniel Villalobos	161.718,75		
	Limpieza 1k.camino cafetalero-Los Villegas	53.906,25		
	Limpieza 3k.camino cafetalero-El Mirador	161.718,75		
	Limpieza 3k. Camino cafetalero-La Esperanza	161.718,75	45	
TOTAL CANTON SANTA CRUZ		1.935.130,00		

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

OBRA DE INFRAESTRUCTURA
EJECUTADAS Y EN PROCESO
EN EL PERIODO DE LA EMERGIA DEL HURACAN MICHAEL-OCTUBRE 2001

CANTON DE HOJANCHA				
COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
1.- Monte Romo, San Isidro, El Socorro y Ramal a fincas productoras de hortalizas. 9.3 kilometros de camino	6 Llantas para niveladora	724.054,50	Etil no reportó el #	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de la
	11 llantas para vagoneta	611.875,00		
	Aceites y lubricantes	325.754,00		
	Combustible	1.338.316,50		
1.- Monte Romo, San Isidro, El Socorro y Ramal a fincas productoras de hortalizas. 9.3 kilometros de camino				
2.- Monte Romo, Huacas. 2.9 kilómetros de camino				
3.- Monte Romo, ramal Las Mercedes. 2 kilómetros de camino				
4.- Ramal Las Mercedes, camino a Santa Ana. 900 metros de camino				
5.- Finca Cunda (Monte Romo). 3 kilómetros de camino				
TOTAL CANTON HOJANCHA		3.000.000,00		
CANTON DE NANDAYURE				
COMUNIDAD	Obra realizada	COSTO	Familias Beneficiadas	Impacto causado
Porvenir-Los Angeles	Alcantarillado caminos cafetaleros			Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
	Tubería	2.685.760,00		
	Colocación de tubería	1.174.500,00		
	Limpieza de deslizamientos en caminos cafetaleros	320.000,00		
	Concreto para cabezales	1.312.500,00		
San Josecito de Los Angeles	Construcción tanque almacenamiento de agua potable y tubería para cañería	1.750.000,00	20	
	Capatación de acueducto rural	350.000,00		
Javillos	Puente sobre río Juan de León	1.500.000,00		Beneficio de Pequeños Productores de Ganadería, Granos básicos, Melón, Sandía, mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
La Roxana	Concreto para cabezales	787.500,00		
TOTAL CANTON NANDAYURE		9.092.760,00		
TOTAL PARA 5 CANTONES		23.728.890,00		

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

APOYO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

APOYO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN 2001

CANTON DE NICOYA				
COMUNIDAD	OBRA REALIZADA	COSTO	FAMILIAS BENEFICIADAS	IMPACTO CAUSADO
SANTA ELENA	Tubos para el Alcantarillado	316.000,00	11	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
	Extracción de 4250 m3 de Lastre para reparación de caminos	1.241.625,00	45	
	Construcción de 98 cabezales y colocación de 344 tubos para Alcantarillado de 7 K.-Ruta Belén-Santa Elena	11.860.373,00	45	
CERRO NEGRO	Extracción de lastre y reparación de 3 Km de camino-Miramar - Cerro Negro	368.500,00	50	Beneficio de Pequeños Productores de Café y Hortalizas mediante el mejoramiento de la vías de acceso para transporte de insumos y producción.
	Reapertura, mejoramiento y apilamiento de lastre en 3750 mts. Camino Los Angeles-Santa Cruz a Cerro Negro-Nicoya	5.937.500,00	225	
SAN LAZARO	Reubicación de 160 mts. Línea primaria eléctrica	150.000,00	10	Condiciones de Salud básicas para la población
ROBLAR DE QUEBRADA HONDA	Cabezales en alcantarilla corrugada de 4 metros de diámetro.	712.635,25	60	Mejorar de las condiciones para el transporte de productos y de personas
TOTAL CANTON NICOYA		20.586.633,25		

PROYECTO DE DESARROLLO AGRICOLA DE LA PENINSULA DE NICOYA

APOYO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

CANTON DE NANDAYURE				
COMUNIDAD	OBRA REALIZADA	COSTO	FAMILIAS BENEFICIADAS	IMPACTO CAUSADO
JABILLOS	Materiales para mejorar Puente sobre Río Juan de León	319.740,00	50	Seguridad a transeuntes por el paso del Puente
TOTAL CANTON NANDAYURE		-		

CANTON DE SANTA CRUZ				
COMUNIDAD	OBRA REALIZADA	COSTO	FAMILIAS BENEFICIADAS	IMPACTO CAUSADO
FLORIDA	Construcción de 28 cabezales y colocación de alcantarillado, en caminos del Asentamiento del IDA.	2.840.429,00	40	Mejorar de las condiciones para el transporte de productos y de personas
	Montaje de Alcantarilla hacia El Socorro	140.000,00		
TOTAL CANTON SANTA CRUZ		2.980.429,00		

CANTON DE CARRILLO				
COMUNIDAD	OBRA REALIZADA	COSTO	FAMILIAS BENEFICIADAS	IMPACTO CAUSADO
ASENTAMIENTO HACIENDA FILADELFA	Electrificación Rural	1.500.000,00	35	Servicio básico, mejoramiento en la calidad de vida
TOTAL CANTON CARRILLO		1.500.000,00		

**Lineamientos a
Considerar en el
Trabajo Futuro de
PRODAPEN**

☒ Considerar como áreas estratégicas a desarrollar: la ganadería, la horticultura, la fruticultura, ambiente, forestal y acuicultura. Sobre este aspecto ya se han realizado acciones como:

1. Ganadería: estamos estableciendo alianzas con la transnacional PARMALAT, para ejecutar un convenio similar al establecido por esta empresa con COOPEPLECHE.
2. Horticultura: Se está ofreciendo la posibilidad de establecer un mercado de mayoreo en la zona para incrementar las siembras y mejorar el manejo post cosecha de los productos y asegurar mejor el abastecimiento.
3. Fruticultura: se inicio la negociación de un convenio con Florida ICE & Farm (sección bebidas), para producir en la Península varios tipos de frutas que esta empresa requiere, para la elaboración de bebidas de marca tropical, ejemplo cítricos, guanábana, cas, acerola, maracuya, carambola y otros. Esta empresa externó su complacencia a la idea y se está iniciando el proceso de formalización mediante el establecimiento del marco legal.
4. Acuicultura: trabajamos la idea de establecer un complejo pesquero que involucre servicios como: marina pesquera que permita abastecer combustibles y lubricantes, ofrecer facilidades de plaza de mayoreo, edificaciones para establecimiento de empresas que deseen dar valor agregado a los productos del mar, fabrica de hielo, tienda de aperos y combustibles, dique seco, fabrica de harina de pescado y aceite.
5. Ambiental- Forestal: iniciamos convenio con la Empresa de Servicios Públicos de Heredia para establecer un convenio similar al PROCUENCA que posee dicha empresa y lograr mediante el aprovechamiento del recurso forestal de la región, que representa un 45% del área total del país, para la protección del recurso hídrico en nacientes, mantos acuíferos, cuencas hidrográficas y asegurar con ello el abastecimiento de agua a la población, a los sistemas de riego de la parte agrícola y ganadera y para el sector turismo de gran importancia para la economía de la región.

- ☒ Realizar una priorización de los clientes atendidos y definir organizaciones estratégicas.
- ☒ Establecer alianzas estratégicas entre los clientes atendidos para encadenar y potenciar procesos productivos.
- ☒ Identificar aliados estratégicos a nivel institucional (Universidades, Centros de Investigación y otros) con el objetivo de crear condiciones optimas al productor.
- ☒ Priorizar los recursos de PRODAPEN hacia la generación de ingresos en la población atendida.
- ☒ Reducir recursos destinados hacia capacitación y asesorías gerenciales en las organizaciones atendidas.
- ☒ Modificar el Reglamento de operación del Fideicomiso para que permita financiar al usuario final y no exclusivamente a los intermediarios financieros como está actualmente.
- ☒ Unificar los presupuestos destinados al fondo de crédito y garantía como un único fideicomiso sin topes de uso sobre cada una las líneas.
- ☒ Identificar otras opciones de financiamiento para la explotación de actividades agrícolas a largo plazo con el pequeño productor.

