

ESTADO ACTUAL DE LOS PROYECTOS DE LA REGION CENTRAL OCCIDENTAL. Mayo 2018

COMERCIALIZACION

ORGANIZACIÓN	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	APORTE DE INSTITUCIONES en millones	OBSERVACIONES
En ejecución y seguimiento					
Centro Agrícola Cantonal de ALFARO RUIZ	CENTRO MULTIUSO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN AGROPECUARIA, LA PROMOCIÓN DE LA ARTESANÍA, LA CULTURA Y EL TURISMO EN EL CANTÓN DE ZARCERO PARA LA PROMOCIÓN DEL TURISMO RURAL.	Este proyecto tiene dos componentes: Adquisición de terreno Construcción del edificio Estas instalaciones se usan para el funcionamiento de la feria del agricultor, realización de ferias de artesanías, pequeña industria y arte, además de la promoción del arte y el turismo en el cantón. El MAG aportó los recursos para la compra del terreno y el INDER la construcción del edificio.	255	MAG 100 INDER 135 CAC 20 Total: 255	Este proyecto ya se encuentra en operación
Centro Agrícola Cantonal de PALMARES	MEJORAMIENTO DE LA FERIA DEL AGRICULTOR DE PALMARES	Construcción de muros de retención, cerramiento en malla en malla ciclón,	120	MAG : Aporte técnico	Proyecto ejecutado

Dirección Regional Central Occidental
Unidad de Gestión de Agroempresarial

ORGANIZACIÓN	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	APORTE DE INSTITUCIONES en millones	OBSERVACIONES
		asfaltado del área de parqueo interno, lastrado de 639 metros cuadrados y la construcción de una sala de capacitación con rampa de acceso		INDER: 70 Millones ESTE PROYECTO HABIA RECIBIDO TRANSFERENCIA DE FONDOS DEL MAG, DEL IMAS Y DE MIDEPLAN	
En negociación					
Centro Agrícola Cantonal de POAS	REUBICACIÓN Y MODERNIZACIÓN INTEGRAL DE LA FERIA DEL AGRICULTOR DE POÁS	El proyecto tiene 2 grandes componentes: Compra de terreno Construcción instalaciones El MAG financio la compra de terreno vía transferencia de recursos por un monto de ¢144.2 millones. Se está en negociación con el INDER , el IMAS y la Municipalidad de Poás el financiamiento de la construcción .	100	MAG 144.0 INDER 147.2 Municipalidad de Poás : 55 IMAS: 103.1 CAC: 46.0 Otros:	El proyecto para la construcción de las instalaciones fue presentado por la organización ante el INDER y el IMAS, instituciones que han solicitado algunas requisitos para continuar con su trámite.
En formulación					
Centro Agrícola Cantonal de BARVA DE	FERIA DEL AGRICULTOR DE BARVA	El proyecto consiste en la construcción de instalaciones para trasladar y	60	INDER No definido	Se está en la etapa de recolección de la información para la formulación del

ORGANIZACIÓN	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	APORTE DE INSTITUCIONES en millones	OBSERVACIONES
HEREDIA		modernizar la feria del agricultor de Barva. Tiene dos componentes: <ul style="list-style-type: none"> • Compra de terreno • Construcción de instalaciones 		MAG No definido	proyecto
Cámara de Porcicultores de Occidente	Comercialización de carnes de cerdo	Consiste en la instalación de expendios para la venta de carne de cerdo en diferentes ciudades. Componente: compra de equipo	20	Sin definir	

PRODUCCON PRIMARIA

Organización	Proyecto	Descripción	Beneficiarios	APORTE DE INSTITUCIONES En millones	Logros Describir con detalles
En negociación					
ASOAGRI	PRODUCCION DE FRESA EN AMBIENTE PROTEGIDO Y HORTALIZAS A CAMPO ABIERTO	Consiste en el establecimiento de 21 sistemas de producción de 8000 m ² cada una, con 1000 m ² en de fresa a campo abierto y siembra de mora, papa y zanahoria a campo abierto. Incluye sistema de riego,	21	INDER 795	El proyecto fue presentado por la organización ante el COSAL, donde se encuentra en análisis

Dirección Regional Central Occidental
Unidad de Gestión de Agroempresarial

Organización	Proyecto	Descripción	Beneficiarios	APORTE DE INSTITUCIONES En millones	Logros Describir con detalles
		manejo de aguas pluviales y dotación de capital de trabajo			
En formulación					
Asociación de productores de dulce ecológico de Bajo la Paz de San Ramón . ASODULCE	PROYECTO DE RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CAÑALES DE LOS AFILIADOS A ASODULCE	Con este proyecto se pretende renovar parte de los cañales de los afiliados y proveedores de ASODULCE, los cuales ya superaron su vida productiva y dar mantenimiento y recuperar los que están en edad productiva. El objetivo es mejorar los ingresos de los agricultores y contar con la materia prima necesaria para el funcionamiento de la planta agroindustrial.	19	INDER 51.3	Se encuentra en proceso de formulación
Sociedad de Usuarios de Agua de SANTA BARBARA DE HEREDIA	PROYECTO DE RIEGO DE SANTA BARBARA DE HEREDIA	La SUA de Santa Barbara de Heredia administra un proyecto de riego, el cual por efecto de su uso requiere ser mejorado y modernizado, incluyendo el riego parcelario.	N D	INDER 58 Municipalidad Sta Bárbara: 20 CAC Santa Bárbara: 20	
Asociación de Ganaderos del Valle Central Occidental	MEJORAMIENTO DE LA ACTIVIDAD GANADERA DE LOS AFILIADOS A AGVACO	Mejoramiento de las condiciones de las fincas de los afiliados a AGVACO, mediante la construcción de	26	INDER No definido	El proyecto se encuentra en su etapa de formulación., en un 70%

*Dirección Regional Central Occidental
Unidad de Gestión de Agroempresarial*

Organización	Proyecto	Descripción	Beneficiarios	APORTE DE INSTITUCIONES En millones	Logros Describir con detalles
AGVACO		galerones, corrales, biodigestores, pasos de ganado, cercas, compra de equipos e introducción de razas mejoradas			
Centros Agrícolas de Santo Domingo, San Rafael, Barba, Santa Bárbara San Isidro y ASOPROCONA	Producción de aguacate como alternativa para la diversificación de fincas de café en la provincia de Heredia	Con este proyecto se pretende impulsar la producción de aguacate en la parte alta de la provincia de Heredia. Consiste en el establecimiento de un vivero especializado, como una primera etapa, posteriormente siembra de 300 ha de aguacates de altura.	150	CAC Santo Domingo 60 millones. Recursos de los productores con financiamiento de crédito del Banco Nacional o Banca de Desarrollo	
Sociedad de Usuarios de Agua de SAN ISIDRO LABRADOR San Ramón	Instalación de un sistema de riego	Consiste en instalar un sistema para dotar de riego a 24 fincas	24	INDER 300 millones SENARA: Diseño y ejecución de la obra MAG ASISTENCIA TECNICA	Este proyecto está en operación
Sociedad de Usuarios de Agua de ALTO VILLEGAS	Proyecto de riego Aguajín de Alto Villegas.	Consiste en instalar un sistema para dotar de riego a 13 fincas	13	INDER MAG ASISTENCIA TECNICA	Este proyecto está en la etapa de licitación y su ejecución y seguimiento corresponde al SENARA
Asociación de	Fomento de prácticas	Promover el uso de prácticas		MAG Formulación	Proyecto ejecutado

Dirección Regional Central Occidental
Unidad de Gestión de Agroempresarial

Organización	Proyecto	Descripción	Beneficiarios	APORTE DE INSTITUCIONES En millones	Logros Describir con detalles
Desarrollo de Bajo Zuñiga	agro-conservacionistas en los Sistemas de Producción de la Comunidad de Bajo Zúñiga, distrito Angeles, de San Ramón, Alajuela, como alternativa que contribuye a mitigar la degradación de Suelos.	de conservación de suelos y aguas en la cuenca Alta del Rio Barranca		y asistencia técnica. MINAE :30 mil dolares	
Asociación Desarrollo Bajo la PAZ	Fomento de prácticas agro-conservacionistas en los Sistemas de Producción de la Comunidad de Bajo Zúñiga, distrito Angeles, de San Ramón, Alajuela, como alternativa que contribuye a mitigar la degradación de Suelos	Promover el uso de prácticas de conservación de suelos y aguas en la cuenca Alta del Rio Barranca		MAG Formulación y asistencia técnica. MINAE :30 mil dolares	Proyecto ejecutado
Asociación de Desarrollo de Volio	Prácticas agro-conservacionistas En los Sistemas de Producción de la Comunidad de Volio, distrito Volio, de San Ramón, Alajuela, como alternativas que contribuyen a mitigar la degradación de los	Promover el uso de prácticas de conservación de suelos y aguas en la cuenca Alta del Rio Barranca		MAG Formulación y asistencia técnica. MINAE :30 mil dolares	Proyecto ejecutado



*Dirección Regional Central Occidental
Unidad de Gestión de Agroempresarial*

Organización	Proyecto	Descripción	Beneficiarios	APORTE DE INSTITUCIONES En millones	Logros Describir con detalles
	suelos.				
Asociación de Desarrollo de Barranca de Naranjo	Prácticas agro-conservacionistas En los Sistemas de Producción de la Comunidad de Volio, distrito Volio, de San Ramón, Alajuela, como alternativas que contribuyen a mitigar la degradación de los suelos.	Promover el uso de prácticas de conservación de suelos y aguas en la cuenca Alta del Rio Barranca		MAG Formulación y asistencia técnica. MINAE :30 mil dolares	Proyecto ejecutado

AGROINDUSTRIA

Organización	Proyecto	Descripción	Beneficiarios	APORTE DEL MAG En millones	Logros Describir con detalles
En ejecución y seguimiento					
COOCAFE	GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO E INCREMENTO DE LA COMERCIALIZACIÓN DEL CAFÉ DEL	Este proyecto consiste en la instalación de una planta de tostado y molido de café, tanto para el mercado nacional como para	2249	MAG: 165.9 COOCAFE: 303.2 Total:	Proyecto en operación

Dirección Regional Central Occidental
Unidad de Gestión de Agroempresarial

Organización	Proyecto	Descripción	Beneficiarios	APORTE DEL MAG En millones	Logros Describir con detalles
	CONSORCIO COOCAFE R.L MEDIANTE EL DESARROLLO DE UNA PLANTA DE INDUSTRIALIZACIÓN Y UN PLAN DE MERCADEO NACIONAL E INTERNACIONAL.	exportación. La inversión en la construcción del edificio y la adquisición de equipo necesario es compartida entre las organización y el MAG (transferencia de recursos)		469.1	
COOPEBRISAS	AMPLIACION DE LA CAPACIDAD DE PROCESO DE LA PLANTA DE LACTEOS	El proyecto consiste en la adquisición de equipos para mejorar capacidad y la eficiencia de los procesos en la planta industrial de COOPEBRISAS, ubicada en Santa Rosa de Zarcero. El financiamiento es compartido entre el MAG y la Cooperativa.	805	MAG : 77.3 Coopebrisas: 30.0 Total: 107.3	Se le dio seguimiento al proyecto, el cual ya se ejecutó en un 65%.
ASODULCE	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOLIENDA Y PRODUCCION DE DULCE ECOLOGICO DE ASODULCE	Con este proyecto se modernizó todo el sistema de molienda de la planta agroindustrial de ASODULCE, el cual incluye, banda transportadora, sistema de cuchillas e instalación de 3 molinos	19	MAG: 50 Asodulce: 15 Total: 65	El proyecto se encuentra en operación exitosamente y se les está brindando apoyo en temas de gestión empresarial.
COOPEVICTORIA	IMPULSO A LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ASOCIADOS/AS DE COOPEVICTORIA A TRAVÉS DE LA GENERACIÓN DE	Este proyecto consiste en la adquisición e instalación del equipo necesario para el mejoramiento de la capacidad y eficiencia de la panta de tostado y molido de	3200	MAG: 76.9 Coopevictoria: 166.0 Total: 242.9	Proyecto en ejecución

Dirección Regional Central Occidental
Unidad de Gestión de Agroempresarial

Organización	Proyecto	Descripción	Beneficiarios	APORTE DEL MAG En millones	Logros Describir con detalles
	VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ COMO PRODUCTO TERMINADO	café de Coopevictoria. La inversión es compartida entre la cooperativa y el MAG (transferencia de recursos)			
COOPEZARCERO	FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN ORGANICA Y DE LA AGROINDUSTRIA DE HORTALIZAS Y FRUTAS CERTIFICADAS DE COOPEZARCERO	Fortalecer la producción orgánica y la agroindustria de hortalizas y frutas orgánicas certificadas de COOPEZARCERO R.L., mediante el aseguramiento de la calidad de los productos y procesos de transformación y control de ventas. Dotar la planta industrial de los equipos necesarios para el aseguramiento de la calidad y el incremento de la vida útil del producto y el mejoramiento del control de ventas.	65	MAG: 110 ejecutados MAG: 41 en negociación INDER: 136 Ejecutado en un 80% IMAS: 35 Ejecutado Coopezarcero: 76.5 Total 398.5	El proyecto se encuentra en operación.
En formulación					
ASOPROCONA	PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE PLANTA INDUSTRIAL DE ASOPROCONA	ASOPROCONA tiene una agroindustria en la que procesa hortalizas y produce salsas. Dicha planta agroindustria es de baja capacidad de procesamiento. Con el proyecto se pretende aumentar su capacidad y eficiencia, mediante la	No definido	MAG No definido	El proyecto se encuentra en su etapa de formulación.

Organización	Proyecto	Descripción	Beneficiarios	APORTE DEL MAG En millones	Logros Describir con detalles
		adquisición de equipos y maquinaria			

SERVICIOS

ORGANIZACIÓN	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	APORTE DEL MAG en millones	OBSERVACIONES
En ejecución y seguimiento					
MUNICIPALIDAD ALAJUELA	CONSTRUCCIÓN DE LAS INSTALACIONES PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CAC DE ALAJUELA	La Municipalidad de Alajuela construyo un edificio para que el CAC del cantón pueda brindar los servicios en la forma adecuada y oportuna a los agricultores. Las instalaciones tienen áreas administrativa y operativa, así como una sala de capacitación.	200	MAG 80 Municip. 80 CAC Alaj. 30 Total 190	El proyecto está en operación
ASOPAU	CENTRO DE CAPACITACIÓN Y SERVICIOS PARA LOS PRODUCTORES DE LA REGIÓN CENTRAL OCCIDENTAL.	Consiste en la construcción de un edificio por parte de ASOPAU, el cual servirá para que la Asociación pueda brindar sus servicios, entre los que se encuentra capacitación y crédito. En este edificio también	3029	MAG 112 ASOPAU 98 Total 210	Este proyecto se incluyó en la última modificación presupuestaria del MAG del 2017 (transferencia de recursos). Ya se firmó el convenio entre las partes y ASOPAU está realizando las gestiones para iniciar la ejecución.

Dirección Regional Central Occidental
Unidad de Gestión de Agroempresarial

ORGANIZACIÓN	PROYECTO	DESCRIPCIÓN	BENEFICIARIOS	APORTE DEL MAG en millones	OBSERVACIONES
		<p>funcionarán las oficinas de la Seccional de Upa nacional de San Ramón.</p> <p>La organización aporta terreno, planos y permisos y el MAG los recursos para la construcción.</p>			<p>Debido al decreto de contingencia fiscal del 2017, el MH excluyó el proyecto del presupuesto 2017 y el MAG lo incorporó en la primera modificación del 2018, la cual está en proceso de aprobación.</p> <p>0% ejecución de recursos MAG</p> <p>5% ejecución del proyecto.</p>
En formulación					
CAC VALVERDE VEGA	Mejoramiento de la eficiencia de los servicios del almacén de insumos del Centro Agrícola Cantonal de Valverde Vega	El proyecto consiste en la adquisición de equipo para el mejoramiento de los sistemas de facturación, control de ventas e inventarios, lograr una mayor eficiencia y orden en el manejo de la bodega, instalación de un laboratorio de detección rápida de plagas y enfermedades y brindar asistencia técnica a los productores	190	<p>IMAS 39.0</p> <p>Aporte CAC 12.4</p> <p>Total 51.4</p>	Este proyecto está iniciando su etapa de formulación



*Dirección Regional Central Occidental
Unidad de Gestión de Agroempresarial*